

BURMISTRZ MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

ul. Lwowska 57
tel. 84 664-37-40
www.tomaszow-lubelski.pl

22-600 Tomaszów Lubelski
fax 84 664-22-43
e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl

Tomaszów Lubelski, dnia 2019-11-05

IR.7013.1.2019

wpłynęło 7.11.2019 r.

*OK
Pan Ryszard Szczerpaniak
Radny Rady Miasta
14.11.2019*

Szanowny Pan

Mirosław Fus

Przewodniczący Rady Miasta

Tomaszów Lubelski

W nawiązaniu do pisma AD.0003.4.2019 z dnia 30.10.2019 r. informuję, że Miasto Tomaszów Lubelski jako Inwestor zadania „Budowa dróg gminnych: Reja, Wasilewskiego i Zarzecze wraz z oświetleniem ulicznym w Tomaszowie Lubelskim w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych” pismem z dnia 24.10.2019 r. wezwało Wykonawcę robót Zakład Wapienno-Piaskowy „Bełzec” Sp. z o.o. do natychmiastowego wznowienia prac na wyżej wymienionym zadaniu, a na zorganizowanym w Urzędzie Miasta w dniu 04.11.2019 r. spotkaniu Pan Stanisław Gęborys Prezes ZW-P „Bełzec” Sp. z o.o. w obecności Inspektorów Nadzoru oświadczył, że wszystkie roboty wykona w terminie umownym.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z umową nr 10/2019 z dnia 21.06.2019 r. termin zakończenia robót budowlanych przypada na dzień 29 listopada 2019 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Wojciech Żukowski
Wojciech Żukowski




MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI

ul. Lwowska 57
tel. 84 664-37-40
www.tomaszow-lubelski.pl

22-600 Tomaszów Lubelski
fax 84 664-22-43
e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl

IR.7013.1.2019



Tomaszów Lubelski, 23.10.2019 r.

Pan
Stanisław Gęborys
Prezes
Zakład Wapienno-Piaskowy
„Bełżec” Sp. z o.o.
ul. Wąska 121
22-670 Bełżec

W związku ze stwierdzenie braku prowadzenia prac budowlanych na zadaniu „Budowa dróg gminnych: Reja, Wasilewskiego i Zarzecze wraz z oświetleniem ulicznym w Tomaszowie Lubelskim w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych” od dnia 01.10.2019 r do dnia dzisiejszego tj. 23.10.2019 r., Miasto Tomaszów Lubelski **wzywa Pana do natychmiastowego wznowienia prac** na wyżej wymienionym zadaniu inwestycyjnym. Zgodnie z § 5 ust. 12 umowy nr 10/2019 z dnia 21.06.2019 r., wykonanie robót budowlanych nie może nastąpić później niż w dniu 29 listopada 2019 r.

W ocenie Miasto Tomaszów Lubelski zakres robót budowlanych pozostałych do zakończenia zadania może skutkować nie zakończenia inwestycji w terminie umownym.

Z poważaniem

Do wiadomości:

Pan
Władysław Kupicz
ul. Kopernika
22-600 Tomaszów Lubelski – Inspektor Nadzoru

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Gmi hoce
Grażyna Dmitroca
p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU

